

Planification

Planification initiale

Phase	Tâches associées	Temps alloué	Proportion
1. Base de code	- Fork de mbed-os et zephyr-os - Analyse de la hiérarchie de la Nanostack	20 h	4%
2. Prise en main Zephyr	- Installation de la toolchain - Compilation kernel + exemples - Programme de test	40 h	9%
3. Étude comparative	- Analyse de l'évent-loop - Interfaces et drivers réseau - Isolation des composants	50 h	11%
4. Rapport intermédiaire	- Rédaction de l'état d'avancement - Explication théorique	20 h	4%
5. Isolation métier/kernel	- Copie de la partie agnostique - Inventaire des fonctions à porter	50 h	11%
6. Création de la HAL	- Remplacement des appels kernel - Implémentation pour zephyr	120 h	27%
7. Phase de tests	- Écriture des tests de validation - Dev d'un programme de communication P2P	80 h	18%
8. Intégration (Optionnel)	Portage pour appel via les sockets BSD	40 h	9%
9. Rapport final	- Documentation des implémentations - Bilan du projet	30 h	7%
Total estimé		450 h	100%